YOUR DREAM SCHEDULE

ご購入計画

お客様が住宅を購入する際の重要事項や、住宅購入までに行わなければならない事項をスケジュール表にいたしました。
お客様のご購入計画にご利用ください。（日付をご記入ください。）

3日	4～5日	5～10日	7～10日	20～30日	7～10日	

月

日

（　曜）

本日□
↓資金計画の作成
ご希望条件等の聞き取り

月

日

（　曜）

↓お物件へのご案内・申込み
□案内を希望された物件の下見
□下見の結果をお知らせします
訪問の資料をお届け・ご説明

月

日

（　曜）

物件のご案内・申込み
□売りフォーム箇所の検討と見積もり
□売り主さんとの交渉・調整
□リロ物件の再調査
□物件の照会
□重要事項説明書の作成
□契約書の作成
・現地調査
・建築基準法の調査
・法的規制の調査
・登記簿で権利関係確認

月

日

（　曜）

契約□□□
手付金支払
ローン申請書類を準備
ローン申請の必要書類をお知らせ

月

日

（　曜）

ローン申込□
ローン承認（融資証明書）

月

日

（　曜）

金銭消費貸契約□
現地立ち会い

月

日

（　曜）

抵当権設定登記
残金決済・所有権移転□□□
リフォーム引越し後担当者の訪問
お引越し